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Geachte Stuurgroep UIVO-Waterschappen, 

 

Vol trots op het resultaat en dankbaar voor de wijze waarop we dit met vele experts – Waterschappers en Arcadianen – 

hebben bereikt, presenteren wij u hierbij de eindrapportage van UIVO-Waterschappen. 

  

We hebben samen met het kernteam, de deelnemers aan de expertmeetings en onze eigen specialisten de 

veranderopgave voor de bedrijfsprocessen in samenhang met de informatievoorziening en de aansluiting op het 

Digitale Stelsel, in zeer korte tijd verder verdiept. Tijdens de zes expertbijeenkomsten is veel informatie gegeven en 

opgehaald over verschillende aspecten van deze veranderopgave. Met de kennisoverdracht is een belangrijk 

nevendoel (bewustwording over de Omgevingswet en de impact die dit zal hebben) ook bereikt.   

 

Er wordt steeds meer duidelijk voor de waterschappen. Zowel wat betreft de inhoudelijke kennis over de 

Omgevingswet, als over de verandering in de inrichting van de informatiesystemen die doorgevoerd moet worden. 

Tegelijkertijd roept meer duidelijkheid ook meer vragen op. Een belangrijke vraag is hoe de kennis die er nu is, 

succesvol overgedragen kan worden naar collega’s. Daar is nog veel “zendingswerk” te doen. De regionale roadshows 

die in Q1-2018 worden georganiseerd zullen hieraan bijdragen. Aanvullend kijkt men reikhalzend uit naar de resultaten 

van de DSO projecten en wil men graag – net als tijdens UIVO-W - blijven bijdragen aan het vormgeven daarvan.  

 

De grote winst van dit project is dat:  

• Met de uitgewerkte en samenhangende aanpak voor Regelgeving de waterschappen kunnen starten om te komen 

tot doelgerichte en risico gestuurde regels. 

• De waterschappen een grote stap hebben gezet door ruim 200 begrippen te harmoniseren en willen inzetten op 

bestuurlijke verankering en het gebruik van één taal voor de burger in Regelgeving. 

• De waterschappen de samenwerking hoog op de agenda willen zetten en de ambitieverkenning laat zien op welke 

onderdelen men meerwaarde in de samenwerking ziet.  

• De waterschappen – met de hulpmiddelen in de UIVO-W gereedschapskist – energie kunnen zetten op de 

afronding van de transitiefase uiterlijk in 2022.  

 

Er is onder zeer grote tijdsdruk aan dit project gewerkt. Dit heeft zijn voordelen gehad (efficiënt, intensief werk levert 

snel resultaat) maar er zijn ook duidelijk nadelen van een dergelijke aanpak (het heeft een flinke druk gezet op de 

betrokken experts). Door in de geest van de Omgevingswet te werken en het juridische met het digitale spoor te 

verbinden via de casus Fort Honswijk, zijn we in staat geweest om veel aspecten van de invoering van de 

Omgevingswet te raken en scherper te krijgen. Er is echt een grote stap gezet in de U van UIVO: de U van Uitwerking. 

 

Wij hebben dit project heel graag voor u èn met u uitgevoerd en wensen u veel leesplezier en wijsheid in de komende 

dagen, weken en maanden. Uiteraard zijn wij te allen tijde beschikbaar om met u in de volgende stappen mee te 

denken en werken. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het Arcadisteam UIVO-Waterschappen,  

 

Monique Pruijs  

Proces- en projectmanager UIVO-Waterschappen  


